

Gluszyca, 10.05.2018 r.

## Postępowanie nr IIR.271.3.4.2018

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Gluszycy”.

W związku ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego wyjaśniam, co następuje:

### Pytanie 1:

W SIWZ Zamawiający określił pośrednie terminy dla wykonania dokumentacji (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy i przedmiary) na 31.07.2018 r. We wzorze umowy termin wykonania w/w pełnej dokumentacji projektowej został określony na 30.06.2018 r. Prosimy o ujednoczenie daty wykonania dokumentacji projektowej. Jednocześnie wnioskujemy o ustalenie terminu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (wraz z wymaganą dokumentacją) **na 5 miesięcy** od dnia podpisania umowy. Wielobranżowy charakter zamówienia wyklucza możliwość uzyskania wszystkich uzgodnień, decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę i sporządzenia kompletnego projektu w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie w SIWZ.

### Odpowiedź 1:

Uwzględniając powyższe sugestie Wykonawcy Zamawiający informuje, że wydłuża termin na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w nieprzekraczalnym terminie **do 28.09.2018 r.**

Jednocześnie zmienia się zapisy w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz projekcie umowy, tj.

1. w Ogłoszeniu o zamówieniu punkt II.9) otrzymuje brzmienie: *„Informacje dodatkowe: Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – do 28.09.2018 r., termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 31.10.2019 r.”*
2. w SIWZ Rozdział IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - 1) terminy wykonania dokumentacji:
    - a) projekt budowlany – wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę – do dnia **28.09.2018 r.**
    - b) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – do dnia **28.09.2018 r.**
    - c) kosztorysy i przedmiary – do dnia **28.09.2018 r.**

**3. w projekcie umowy, §2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

*1) terminy wykonania dokumentacji:*

- a) projekt budowlany – wykonanie pełnobrażowego projektu budowlanego wraz niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę – do dnia 28.09.2018 r.*
- b) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – do dnia 28.09.2018 r.*
- c) kosztorysy i przedmiary – do dnia 28.09.2018 r.*

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający udostępni koncepcję zagospodarowania terenu w wersji edytowalnej DWG?

**Odpowiedź 2:**

**Tak, Zamawiający udostępni edytowalną wersję koncepcji zagospodarowania terenu.**

**Uwaga:**

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**

**Burmistrz Gluszyca  
(-) Roman Głód**

Otrzymują:

- 1. Wykonawcy
- 2. a/a

Zamieszczono na: [www.bip.gluszyca.pl](http://www.bip.gluszyca.pl)