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Zatqcznik Nr 9
Projekt umowy
Fundusze a3 D_OLNY Unia Europejska
E b SLASK araaie ke m
UMOWANR ..... liR.271......2018
zawartaw dniu ............ 2018 r. w Ghuszycy, pomigdzy:

Gming Gluszyca

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca,

reprezentowana przez:

Burmistrza — Romana Gloda )
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Swigdrych
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez ....................
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Umowa niniejsza zostala zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z p6zn. zm.) W wyniku rozstrzygnigcia przetargu
nieograniczonego sygn. liR.271.3.4.2018

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie ze zlozona oferta w dniu ........................ r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.. ,,Sowiogérski Raj — budowa Centrum

Przesiadkowego w Gluszycy”.

2. Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane realizowane przez Wykonawce w systemie
»zaprojektuj i wybuduj”, polegajace na zaprojektowaniu oraz budowie centrum przesiadkowego,
w sktad ktorego wejdzie:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Budynek o powierzchni 70m? (biuro obstugi pasazera z poczekalnig, pomieszczenie
techniczne, toaleta z przedsionkiem, pomieszczenie gospodarcze);

Budynek toalet o powierzchni 70 m? (toaleta damska z przedsionkiem, toaleta meska
z przedsionkiem, toaleta dla os6b niepelnosprawnych, prysznic, pomieszczeni gospodarcze);
Wiata przystankowa;

Parking 4100 m? na 185 miejsc, w tym 8 dla osob niepetnosprawnych;

Zatoki autobusowe z dojazdami 688 m?;

Chodniki 550 m?;

Lawki minimum 14 szt.;

Miejsca postojowe dla rowerow minimum 30 szt.;

Miejsca postojowe dla motocykli i motorowerow minimum 10 szt.;

10) Myjka ci$nieniowa;

11) Kompresor zewngtrzny;

12) Telebim informacyjny 1 szt.;

13) Oswietlenie terenu 14 latarni;

14) System monitoringu i instalacja alarmowa.

3. Przedmiotu zaméwienia bedzie realizowany w 111 etapach:
Etap | — opracowanie dokumentacji:
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1) Opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego (projekty budowlane i wykonawcze),

w tym:

a) architektoniczny,

b) konstrukcyjny,

c) wewngtrznych instalacji sanitarnych, w tym: projekt kanalizacji sanitarnej, projekt
wewnetrznych instalacji wody cieplej i zimnej, projekt instalacji gazowej, projekt
instalacji centralnego ogrzewania,

d) instalacji elektrycznych, w tym: projekt wewngtrznej instalacji o$wietleniowej, projekt
wewngtrznej instalacji telefonicznej i komputerowej, monitoringu, iluminacja,

e) zewngtrznych instalacji elektrycznych, w tym: o$§wietlenie terenu

2) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t w podziale na
poszczegblne branze i asortymenty robot;

a)

b)

c)
€)

f)

dokumentacje¢ kosztorysowa (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy
ofertowe) dla wszystkich rodzajow robot budowlanych i1 poszczegdlnych branz
W podziale na poszczegdlne zakresy i obiekty;

uzgodnienia, niezbedne decyzje administracyjne, opinie i ekspertyzy wymagane
przepisami szczegdlnymi, inne dokumenty niezbgdne 1 wymagane na etapie
projektowania;

dokumentacja powykonawcza;

kompletne wnioski wraz z zatacznikami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowg;
opracowanie ,,Harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt budowlanych”
i przedtozenie harmonogramu do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Harmonogram
rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce bedzie przedstawiac:

uktad chronologiczny wykonania robot, realizacji dostaw i ustug w tym projektowania,
w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich
etapow robot objetych zobowiazaniem Wykonawcy, procentowy uktad wykonania robot
poszczegdlnych etapéw w realizacji calego przedmiotu zamowienia,

kwotowe zestawienie poszczegdlnych czgSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwiazku z zakonczeniem i odbiorem wszystkich faz poszczegodlnych etapoéw robot,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robot,
a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacjg postgpu robot, Jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo -finansowego
nie zgltosi do niego uwag, przedtozony harmonogram uwaza si¢ za zatwierdzony. Jezeli
Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogram u rzeczowo - finansowego, w szczegolnosci
dotyczace jego niezgodnos$ci z postanowieniami umowy, Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego, nie podzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzgledniajacego
uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy. Harmonogram rzeczowo -
finansowy, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie integralna
cze$¢ umowy.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowg;

Wykonawca wykona nastepujace iloSci dokumentacji Projektowo - kosztorysowej:
Projekt budowlany odrebnie dla kazdej z branz 5 egz.,

Projekt wykonawczy odrgbnie dla kazdej z branz 5 egz.,

kosztorysy, przedmiar robdt odrebnie dla kazdej z branz 2 egz.,

STWiORB odrgbnie dla kazdej z branz 2 egz.,

Dokumentacja powykonawcza 2 egz.

oraz cato$¢ dokumentacji zapisana na ptycie CD/DVD — 2 komplety.

3) Wymagana jest dokumentacja w wersji elektronicznej w formacie z rozszerzeniem PDF.
Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
22012 r. poz. 462 ze zmianami). W przypadku koniecznos$ci uzyskania odstgpstw od
przepiséw nalezy uzyskaé¢ zgody odpowiednich instytucji. Projekt musi uzyska¢ wszystkie
wymagane przepisami uzgodnienia i opinie. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacj¢ kosztorysowa nalezy opracowaé zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
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robot oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Dokumentacja projektowa powinna by¢
odregbnym opracowaniem, w ktorym wydzielone beda tomy zgodnie z przyjeta systematyka
podziatu robot budowlanych. Nazwy i kody: grup robét, klas roboét, kategorii robot powinny
by¢ podane zgodnie z nazewnictwem i numeracja okreslona W rozporzadzeniu nr 2195/2002
Z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340
2 16.12.2002, z p6zn. zm.).

Etap Il — faza wykonania rob6t budowlanych:

1) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z decyzja o pozwoleniu na budowe, ,,Harmonogramem rzeczowo —
finansowym robot budowlanych”, obowiazujacym prawem, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowlana. W zakres robot wchodza m. in. nastgpujace prace:

a) budowa Centrum przesiadkowego;
b) wykonanie robot pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen,

2) zapewnienie kierownika budowy, kierownikow robot wymaganych branz oraz nadzoru
autorskiego projektantow, w cenie oferty,

3) przeprowadzenie wymaganych prob, badan i sprawdzen oraz dokumentacji powykonawczej
i geodezyjnych pomiarow powykonawczych

Etap I11 — uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie:
1) przygotowanie dokumentéw wymaganych przepisami prawa, zwiazanych z oddaniem obiektu
do uzytkowania w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
2) wspolpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym w zakresie uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

4. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia opisany w Programie funkcjonalno — uzytkowym
(dalej ,,PFU”) okreslono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakosciowych oraz
standardow, dla ktorych okreslenia dopuszcza si¢ wskazanie przyktadowych znakéw towarowych.

5. Wykonawca winien zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia w zakresie i w sposob okreslony w PFU
oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana.

6. W przypadku, gdy w SIWZ oraz w PFU zostal wskazany znak towarowy (marka), producent,
dostawca, partner, pochodzenie materiatéw Iub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej
lub systeméw odniesien, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materiatoéw lub rozwiazan ,,rownowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych,
uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, Zze zagwarantuja one realizacj¢ robot
w zgodzie z opracowana dokumentacja oraz zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w SIWZ.

7. llekro¢ w PFU mowa jest o polskich normach, nalezy przez to rozumie¢ polskie normy
przenoszace normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, a w przypadku ich braku inne stosowne normy w kolejnosci zgodnej z art. 30
ust. 3 ustawy Pzp.

8. Mozliwe jest zastosowanie innych rdwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 1 Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na
zachowanie standardu i1 poziomu jakosci réwnowaznego, nie gorszego od okre$lonego
w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiazany jest przed zamdwieniem materiatow
przedstawic stosowne dokumenty i uzyskac akceptacj¢ zamawiajacego na ich wbudowanie.

9. Zamawiajacy informuje, ze zadanie wspotfinansowane jest ze srodkow pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata
2014-2020, Projekt pn. ,,Sowiogorski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Gluszycy” (O$
priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.4 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych);
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.03.04.04-1P.03-02-248/17 - ZIT AW
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1.

2.
3.

§2
Terminy
Termin realizacji catosci zamowienia — do dnia 31.10.2019 r., w tym:
1) terminy wykonania dokumentacji:
a) projekt budowlany — wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego wraz niezbgdnymi
decyzjami i uzgodnieniami, w tym uzyskanie pozwolenia na budowe — do dnia 30.06.2018
r.
b) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — do
dnia 30.06.2018 r.
c) kosztorysy i przedmiary — do dnia 30.06.2018 r.
2) termin zakonczenia robot budowlanych —do dnia 31.10.2019 r.
Przekazanie terenu budowy przedmiotu umowy nastapi W formie pisemnego protokotu.
Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ pisemne potwierdzenie przez
Zamawiajacego gotowosci do odbioru przedmiotu umowy oraz pisemne zawiadomienie
Wykonawcy skierowane na adres siedziby Zamawiajacego.

§3

Wynagrodzenie i rozliczenie

Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem,
otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie nie przekraczajacej ......oeeeee. zt netto (stownie:
................... ) wraz z naleznym podatkiem VAT (....%) W wysokosci ............ zl, CO stanowi
facznie ....ceee.e. zt brutto (stownie: ....................... ).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty dodatkowe wynikajace ze specyfiki wykonawstwa
robot.
Na ceng ryczattowa sktadaja si¢ nastepujace ceny jednostkowe:

3.1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej:

e ————— ...zknetto, wraz z naleznym podatkiem VAT ...% w kwocie:
......................... zt, co stanowi tacznie ........cceeeeioiiiinn...... ZhDrutto  (stownie

3.2. Wykonanie robét budowlanych:

S

...zknetto, wraz z naleznym podatkiem VAT ...% w kwocie:
......................... zt, co stanowi flacznie ............................. zibrutto (stownie

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci fakturowania cze$ciowego — pierwsza ptatno$¢ nastapi po
zakonczeniu wyznaczonego zakresu | etapu (realizowanego do 30.06.2018 r.), kolejne platnosci
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany protokot czesciowego odbioru
robot potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego. Faktury za platnosci czgsciowe moga
by¢ wystawione maksymalnie na 80% wartosci Umowy. Faktura koncowa wystawiona bedzie po
zakonczeniu catosci przedmiotu zamowienia, a podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie
protokot koncowy odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi z konta Zamawiajacego, w terminie do 30 dni od
dnia doreczenia faktury z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Za date zaptaty faktury VAT uwaza si¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Ptatno$¢ dokonywana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku:
Faktura Wykonawcy powinna by¢ wystawiona na Gming Gtuszyca ul. Grunwaldzka 55, 58-340
Gluszyca NIP 886-25-72-750.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgsci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wlasnym =zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonaweca.
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10.

11.

Wykonawca wraz z faktura za wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu dowdd
potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przelewu
bankowego oraz o$wiadczeniem podwykonawcy o dokonanej zaptacie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci, przeniesienia badz obciazenia swoich praw lub
obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, ani w inny sposob dazy¢ do ich zbycia na rzecz
jakiegokolwiek innego podmiotu, w szczegdlnosci na rzecz bankow, firm ubezpieczeniowych,
windykacyjnych lub faktoringowych oraz innych podmiotéw gospodarczych, osob fizycznych lub
prawnych, za wyjatkiem ewentualnych podwykonawcow.

§4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartos¢
.......... zt brutto (stownie: ..........), co odpowiada 7% wynagrodzenia umownego, okreslonego
w §3 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy
w formie ........... ; kserokopia dowodu whniesienia zabezpieczenia stanowi zatacznik do niniejszej
Umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastgpujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciagu 15 dni po
uptywie terminu r¢kojmi.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtuzy¢
czas obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki sposob, aby
obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji umowy =z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana
zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych:
1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;
2) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglto$ci i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

§5

Przedstawiciele
Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym do kontaktow z Wykonawca odpowiedzialnym
za nadz6r nad wykonaniem przedmiotu umowy jest Pan/Pani ...................
Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do kontaktow z Zamawiajacym odpowiedzialnym
za nadzor nad wykonaniem przedmiotu umowy jest Pan/ Pani ............
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie begdzie kierownik budowy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno — budowlanej. Wykonawca najpozniej w dniu przekazania placu budowy dostarczy
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia (zaswiadczenie, decyzja).
Zamawiajacy powola inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
W granicach niniejszej Umowy Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwiazanych z jako$cia iiloscia robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz WSzystkim osobom przez
niego upowaznionym, dostgpu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa
roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a nie sa zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy.
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§6

ObowiazKi stron

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1)
2)
3)

4)
5)

Odbioru dokumentacji projektowej;

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

Pelnienia obowiazkowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja budowy, w zakresie
wynikajacym ze stosowanych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Odbioru ukonczonego przedmiotu umowy;

Zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy robét.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami, na ktérych beda
realizowane roboty budowlane.

3. Obowiazki Wykonawcy:

Prace projektowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9

Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji z nalezyta starannos$cia, w sposob zgodny
Z wymaganiami Zamawiajacego, obowiazujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz ustaleniami dokonanymi ze stuzbami Zamawiajacego;
Zamawiajacy nie zapewnia map do celow projektowych, map wiladania, wypisow, wyrysow
itd. Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty wlasnym staraniem i na
wlasny koszt;
Wszelkie niezbgdne prace poprzedzajace opracowanie dokumentacji projektowej oraz
poprzedzajace roboty budowlane Wykonawca wykona na koszt wlasny;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentacji
projektowej na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowiazany jest do konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych
rozwiazan, doboru materialow i urzadzen w okreslonych czesciach projektu oraz kosztow
Z tym zwiazanych;
Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ od Zamawiajacego pisemna akceptacje przyjetych
rozwigzan;
Dokumentacja bedzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé. Zawieraé bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwiazan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody
i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, rysunki, opisy;
W rozwiazaniach projektowych beda stosowane wyroby (materiaty i urzadzenia) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania;
Dokumentacje projektowe maja okresla¢ parametry techniczne 1 wymagania dla
zastosowanych wyrobow;
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedtozenie Zamawiajacemu dokumentacji technicznej
okreslonej w Rozdziale I1I SIWZ tj.:

a) Projekt budowlany odrebnie dla kazdej z branz 5 egz.,

b) Projekt wykonawczy odrgbnie dla kazdej z branz 5 egz.,

¢) kosztorysy, przedmiar robét odrebnie dla kazdej z branz 2 egz.,

d) STWiORB odrebnie dla kazdej z branz 2 egz.,

e) Dokumentacja powykonawcza 2 egz. oraz

f) catos¢ dokumentacji zapisang na ptycie CD/DVD - 2 komplety. Wymagana jest

dokumentacja w wersji elektronicznej w formacie z rozszerzeniem PDF.
g) Harmonogramu rzeczowo - finansowego dla catego zadania, w ktorym warto$¢ robot
i dostaw oraz terminy musza by¢ zgodne ze ztozona oferta,
h) Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla wykonanego obiektu;
i) Decyzji pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu;

10) Wykonawca zobowiazuje sie opatrzy¢ dokumentacje, jak i ich czesci pisemnym

o$wiadczeniem, ze sa one wykonane zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami
inormami i ze sa kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢. Ponadto
Wykonawca zobowiazuje si¢ opatrzy¢ dokumentacje, jak 1 ich czgéci pisemnym
o$wiadczeniem, ze nie naruszaja one jakichkolwiek praw osob trzecich, w szczegdlnosci
autorskich praw osobistych i majatkowych. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenia,
0 ktorych mowa w tym ustgpie stanowia integralng cz¢$¢ dokumentacji;

11) Miejscem przekazania dokumentacji lub jej czesci bedzie siedziba Zamawiajacego;
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12) Przy przekazaniu dokumentacji lub jej czesci Zamawiajacy nie jest zobowiazany do
dokonania sprawdzenia jej kompletnosci i jako$ci. Podpisanie protokotu przekazania przez
Zamawiajacego jest wylacznie dowodem przekazania dokumentacji przez Wykonawceg
W terminie okreslonym w Umowie i nie stanowi potwierdzenia jej jakosci i rzetelnosci;

13) Wykonawca ponosi wszelkie koszty m.in. optat z tytutu uzgodnien, decyzji, zaopiniowania
dokumentacji przez wtasciwe wiadze lub instytucje oraz uzyskanie danych technicznych, itp.;

14) Dokumentem potwierdzajacym odbior dokumentacji lub jej czgsci bedzie protokoét odbioru
przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron

15) Wykonawca zobowiazany jest w ramach ceny ryczattowej do zapewnienia nadzoru
autorskiego, w zakresie wynikajacym z wykonanej dokumentacji przez caty okres realizacji
zadania inwestycyjnego tj. do dnia jego calkowitego zakonczenia i rozliczenia;

16) Zadna cze$¢ robot budowlanych nie zostanie rozpoczeta dopoki odpowiednia dokumentacja
projektowa nie zostanie zaaprobowana przez Zamawiajacego;

17) Aprobata Zamawiajacego nie bedzie miata wplywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za
opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot w zakresie okreslonym niniejsza
Umowa;

18) Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca;

19) Na potrzeby uzyskania przez Wykonawce wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen,
warunkéw i1 in. niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy koniecznych pelnomocnictw;

20) W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca, lacznie z przekazang dokumentacja,
przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe do opracowania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Z chwila dokonania przez Zamawiajacego odbioru egzemplarzy
dokumentacji, na Zamawiajacego przechodza autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji
jako calosci, jak i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez
Zamawiajacego petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej
kopiowania i rozpowszechniania w cato$ci oraz fragmentach, w dowolny sposob, a takze w
dowolnym zakresie;

21) Zamawiajacy ma prawo do wykorzystania przedmiotu umowy, w tym do:

a) utrwalania i powielania przedmiotu umowy na wszelkich no$nikach,

b) wprowadzenia przedmiotu umowy do pamieci komputera i do sieci multimedialnej
W nieograniczonej liczbie nadan i wielkos$ci naktadow,

c) zwielokrotnianie utworu przy uzyciu wszelkich technik dost¢pnych w chwili zawarcia
niniejszej umowy (w tym techniki offsetowej, kserograficznej, cyfrowej, audiowizualnej),

d) wykorzystania przedmiotu umowy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
ktoérego przedmiotem bedzie wybor wykonawcy robot budowlanych, ktorych dotyczy
przedmiot umowy, w szczegolnosci poprzez wlaczenie jego czesci do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz udostgpnienie przedmiotu umowy ijego czgsci
wszystkim zainteresowanym postgpowaniem,

e) dokonywania zmian w przedmiocie umowy przez Zamawiajacego lub osoby przez niego
upowaznione,

f) publicznego udostgpniania na stronach internetowych, w szczegdlnosci w Biuletynie
Informacji Publicznej, w ramach procedur przetargowych,

g) wykorzystania opracowania lub jego dowolnej czesci do prezentacji,

h) prawo obrotu w kraju i za granica;

i) uzyczenie, najem lub wymiana no$nikéw, na ktorych utwory utrwalono

skierowania do realizacji.

22) Zamawiajacy moze wykonywa¢ autorskie prawa majatkowe do wymienionej dokumentacji
jako catosci, jak i poszczegélnych jej elementdéw, przy uzyciu wszelkich no$nikow oraz
technologii, a takze moze ja przenosi¢ na osoby trzecie oraz wykorzystywac ja w catosci lub
fragmentach, w kraju i zagranica — bez obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy

Roboty budowlane
1) Wykonanie robdét budowlanych zgodnie =z zatwierdzona dokumentacja projektowa,
wytycznymi okreslonymi w SIWZ oraz w zalaczniku (PFU), obowiazujacymi normami,
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sztuka budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami inspektora mnadzoru
inwestorskiego lub nadzoru autorskiego;

2) Uzycie materialow gwarantujacych odpowiednia jako$¢, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, o parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz w PFU;

3) Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego w przypadku, gdy wytyczne projektowe (w tym
PFU) nie podaja w sposob szczegotowy technologii wykonywania robot lub wykonania
okreslonego elementu majacego wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, badz tez
nie precyzuja dostatecznie rodzaju i standardu materialdéw lub urzadzen, Wykonawca
zobowiazany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia tych elementow z autorem
PFU i Zamawiajacym. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatdéw niz podane
W PFU pod warunkiem zapewnienia materiatow rownowaznych, nie gorszych niz okreslone
w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materialow, na Wykonawcy
ciazy obowiazek przedtozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw, stwierdzajacych, ze
proponowane materialty zamienne nie sa gorsze od projektowych oraz uzyskania zgody
Zamawiajacego na ich wprowadzenie;

4) Stosowanie materialdow odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy;

5) Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
W obowiazujacych przepisach;

6) Wszystkie materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty, swiadectwa jakosci,
atesty itp., ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej, wykonanej w 2
egzemplarzach. Kazdy z dokumentéw musi by¢ potwierdzony ,,za zgodno$¢ z oryginatem”
i opatrzony czytelnym podpisem osoby odpowiedzialnej;

7) Wykonawca wykona i przygotuje oraz ztozy w formie trwale spigtej wszelkie dokumenty
dotyczace wykonanego przedmiotu zaméwienia, a zwlaszcza:

a) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen,

C) protokoty z badania materiatow i urzadzen,

d) dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatdbw i urzadzen uzytych do wykonania
przedmiotu zamoéwienia,

e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia,
a odnoszace si¢ do jego realizacji, zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktore
zaistnialy w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta,

f) ostateczne pozwolenia na uzytkowanie,

8) Protokolarne przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienie nalezytego tadu
i porzadku;

9) Urzadzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w nalezytym stanie
przez caty okres trwania budowy;

10) Zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutu;

11) Prowadzenie robot zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

12) W cenie oferty Wykonawca zapewnienia obsluge geodezyjna, w tym wykonania
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, jesli bgda niezbgdne dla prawidlowego
zakonczenia rob6t budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

13) Uzywanie do wykonywania prac wylacznie wydajnych oraz sprawnych maszyn, urzadzen
i sprzgtu. Odpowiedzialno$¢ za ich stan techniczny oraz zgodno$¢ z przepisami BHP
spoczywa na Wykonawcy;

14) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa, w szczego6lnosci przepisami BHP;

15) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylacznie
Wykonawca;
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16) W razie koniecznosci Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecia
dzialek i pokrycia wszystkich kosztow, ktére wynikaja z czasowego ich zajecia wraz
z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego;

17) W cenie oferty Wykonawcy pozostaje utylizacja materiatow z ewentualnego demontazu
elementow istniejacych;

18) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstale na
terenie budowy pozostajace w zwiazku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez
Wykonawecg;

19) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych jego pracownikow i osOb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych
robot, jezeli te byly zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy;

20) Zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub
uszkodzenie;

21) Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu — jesli
wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy;

22) Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia urzadzen infrastruktury technicznej
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wylacznie
Wykonawca;

23) Odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementow wyposazenia lub czgéci obiektow
objetych robotami budowlanymi;

24) Naprawa urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, jak
rowniez odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czgsci
obiektow i terenéw objetych robotami budowlanymi, jak réwniez terendéw przyleghych,
z ktorych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji umowy, z tym ze koszt ich napraw ponosi
wylacznie Wykonawca;

25) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii;

26) Bezzwloczne pisemne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach
i okolicznosciach stanowiacych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;

27) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Zamawiajacego terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbg¢dny do ich usunigcia;

28) Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot budowlanych;

29) W przypadku prac ulegajacych zakryciu, kierownik budowy zobowiazany jest do ztozenia
wniosku do inspektora nadzoru inwestorskiego o odbidr wykonanej pracy z wpisem do
dziennika budowy;

30) Uczestniczenie w radach budowy.

31) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi umowa, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe.

32) Kierownik budowy/robot, zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby
dokumentowania robot budowlanych w taki sposob, aby dokonywane wpisy byly czytelne
(pismo staranne),

33) Kierownik budowy/robdt dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajacymi z tej ustawy.

34) Uruchomienie obiektu
a) Wykonawca zapewni uruchomienie calego obiektu kubaturowego i wszystkich jego

elementéow i wbudowanych urzadzen oraz wszystkich urzadzen, obiektow i elementow
zagospodarowania terenu, wraz z wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym do
jego prawidtowego uzytkowania, bez koniecznosci dodatkowego doposazania ze strony
uzytkownika oraz wg wymagan wynikajacych z obowiazujacych przepisoOw, wyposazenia
p.poz. wg wymagan obowiazujacych przepisow i PFU oraz wyposazeniem w instrukcje
ogolne i stanowiskowe w szczegélnosci w zakresie: instrukcji ogélnych uzytkownika
obiektu i urzadzen technologicznych, w tym m.in. instrukcji dla uzytkowania urzadzen
I wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poz. dla calej inwestycji wraz
Z zagospodarowaniem terenu w tym roOwniez scenariusza ewakuacji obiektow, itp.
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b) Wykonawca zobowiazany jest do obstugi technicznej przez okres gwarancji, poczawszy
od daty przekazania obiektu do uzytkowania, wykonanych wszystkich instalacji, w tym
instalacji wentylacji mechanicznej wraz 2z zapewnieniem dostaw materialow
eksploatacyjnych, filtrow powietrza i innych materiatow niezbgdnych do prawidtowe;j
eksploatacji urzadzen oraz wszystkich zamontowanych instalacji, ktére zostaty
zamontowane przez Wykonawce, a posiadajace w swoich dokumentach gwarancyjnych
zapis o obstudze techniczne;.

4. Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcg lub Podwykonawcg na podstawie umowy o0 pracg, minimum 2 o0sob
wykonujacych roboty budowlane, tj. roboty instalacyjne, budowlane, montazowe itp.

5. Wykonawca, w terminie 5 dni, liczac od dnia udzielenia zamdéwienia, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu kopii umow o pracg, sporzadzonych w sposéb uniemozliwiajacy
odczytanie danych wrazliwych, tj. adresu zamieszkania, numeru PESEL, wysokosci
wynagrodzenia itp., zawartych z ww. pracownikami, przy pomocy ktorych bedzie on realizowat
umowe.

6. W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktéregokolwiek
z pracownikow realizujacych zaméwienie, o ktérych mowa wyzej 1 zatrudnienia w jego miejsce
innego pracownika, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy
z kazdym nowym pracownikiem, majacym realizowa¢ przedmiot zamowienia. Obowiazek ten
Wykonaweca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

7. Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni roboczych i w formie okreslonej przez
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowiazany do udzielenia wyjasnien i/lub ztozenia
dodatkowych dokumentéw w powyzszym zakresie.

8. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca przedmiot umowy okreslony w §1 wykona bez pomocy*/przy pomocy*
PodwykonawcOw W ZaKI€SIC........c.oririiriiiii ettt ee e ieee e eeenanns (niepotrzebne

skreslic).

2. Zlecanie robot Podwykonawcom odbywaé sie bedzie na zasadach okreslonych w art. 647
Kodeksu cywilnego.

3. Przed zawarciem uméw z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢
Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow oraz uzyska¢ zgodg
Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ pisemna umowe z Podwykonaweca, a jej projekt lub kopig
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od
podpisania niniejszej umowy.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonawca lub jej projektu, nie zglosi na pi§mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazil zgode¢ na zawarcie umowy. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w umowie
z Podwykonawca wszelkie uwagi Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamoéwienia konkretnemu
Podwykonawcy, moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
Podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamoéwionych robét lub dotrzymania
terminow, zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

7. Umowa lub jej projekt, o ktorych mowa w ust.4 powinny zawiera¢ w szczegolnosci zakres
powierzonych robot oraz kwote wynagrodzenia za roboty. Kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz
warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy.

10
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wszelkie zmiany uméw z Podwykonawca dotyczace wysoko$ci wynagrodzenia oraz zakresu
powierzonych robot wymagaja zgody Zamawiajacego.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi istotnej zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od podpisania umowy lub jej zmiany z podwykonawca.
Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania, uchybienia i zaniechania swoich
Podwykonawcow tak, jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub zaniechania samego
Wykonawcy.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czg$ci umowy przez Podwykonawce nie
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcéw i przyjmuje wobec nich funkcj¢ koordynacyjna.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwiazal umowe z Podwykonawca,
jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje $wiadczenia w  sposob
niezadowalajacy. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemna i zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie uméw przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.
Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich zobowiazan, z wyjatkiem zobowiazan na rzecz
Podwykonawcow, wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.
Wykonawca zobowiazany jest regulowaC swoje zobowiazania wobec Podwykonawcow
terminowo.
Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia wraz z Protokotem odbioru koncowego
oswiadczen podwykonawcoéw oraz o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich
nalezno$ci na rzecz podwykonawcow. Rozliczenie koncowe Wykonawcy z podwykonawcami
musi nastapi¢ przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajacym, co zostanie potwierdzone
Zamawiajacemu o$wiadczeniami podwykonawcoéw o zaptacie. Do czasu przedstawienia takich
o$wiadczen nie rozpoczyna si¢ bieg terminu do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 19 w terminie 7 dni od
daty podpisania Protokotu koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy na zasadach okreslonych w ust. 20.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na warunkach okre$lonych w ust. 20 Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
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26.

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty;

Bezposrednia zaplata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy nastapi w
terminie 14 dni od uptywu terminu do zglaszania przez Wykonawce pisemnych uwag, 0 ktérych
mowa w ust. 23, a w przypadku zgloszenia przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktérych mowa
W ust. 23 - w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od ich zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote
wypltaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8
Realizacja robot

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych wyrobdéw i wykonywanych robot,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych wyrobow.
Badania, o ktorych mowa w ust.1, beda realizowane przez Wykonawce, przy czym koszt tych
badan obcigza Wykonawce, jezeli ponosi wing za zta jakos$¢ robdt lub zta jako§¢ wbudowanych
wyrobow. Zamawiajacy, kosztem tych badan obciazy Wykonawcg poprzez potracenie kwoty
z faktury za wykonanie przedmiotu Umowy.
Wyroby nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie wyrobéw bez akceptacji Zamawiajacego — Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostana przyjete i nie zaptacone.
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot. W przypadku braku
ustalen, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z wyzej wymienionymi
dokumentami. Sprz¢t uzywany do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objgtymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa osobg wymieniong w §5 ust.l.
Zmiana tej osoby w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi§mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanej osoby
beda co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ oraz propozycja zmiany wptynie do
Zamawiajacego nie pdzniej niz 5 dni przed planowana zmiana osoby, chyba, ze zaszly
okolicznosci dokonania zmiany uniemozliwiajace dotrzymanie tego terminu. Zmiana, po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz
wymienionej w §5 ust. 1 bez zgody Zamawiajacego, Stanowi podstawe odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wszelkie odstepstwa, w realizacji robot od zatozen PFU, musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym
i dla swej wazno$ci zatwierdzone na pismie przez Zamawiajacego.

§9
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia od nieszcze$liwych wypadkow, ktore
moga zaistnie¢C w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome, zwiazane bezposrednio

z wykonaniem robot — od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych,
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2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikoéw i 0séb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze w trakcie ruchu pojazdéw mechanicznych.

Ubezpieczenie winno obejmowac peten okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany

termindow lub wartosci robot budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do stosownego ich

skorygowania lub uzupetienia.

§10

Materialy i urzadzenia
Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ materialy i urzadzenia, konieczne do wykonania
przedmiotu umowy, odpowiadajace co do jakosci wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie.
Kazdorazowo przed wbudowaniem materiatow lub urzadzen Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu deklaracji zgodnoSci 1 uzyskania na ich podstawie jego zgody.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zyczenie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan zwigzanych z prowadzonymi robotami, to Wykonawca
obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.

§11

Wady
Zamawiajacy jest zobowiazany do sprawdzenia rob6t i powiadomienia Wykonawcy 0 wykrytych
wadach. Sprawdzenie jakos$ci robot przez Zamawiajacego nie ma wplywu na odpowiedzialnosc
Wykonawcy z tytulu ujawnionych w pdzniejszym terminie wad.
O wykrytych wadach w robotach, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pi$mie, w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.
Zgloszone wady winny by¢ usunigte niezwlocznie przez Wykonawcg.
Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej firmie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§12
Odbiory

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony

w1,

Na dzien odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca winien skompletowaé nastgpujace

dokumenty:

a) kompletna dokumentacje projektowa;

b) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

C) pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢ oraz zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa i normami panstwowymi oraz ze
zostata sprawdzona zgodnie z wymogami prawa.

Jezeli catos¢ robot budowlanych zostanie zakonczona, Wykonawca pisemnie zawiadomi o tym

fakcie Zamawiajacego.

Na dzien powiadomienia, Wykonawca powinien skompletowac nastgpujace materialy odbiorowe:

a) do zawiadomienia 0 zakonczeniu robot nalezy dotaczyé oswiadczenie kierownika robot,
kierownika budowy lub osoby upowaznionej o wykonaniu zakresu robot zgodnie z oferta
i z warunkami technicznymi obowiazujacymi w budownictwie;

b) dokumenty potwierdzajace, ze zastosowane i wbudowane materiaty i urzadzenia spetniaja
wymogi wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z wymogami okre$lonymi w art. 10 Prawa budowlanego oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
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wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.) i wymogi okreslone w projekcie budowlanym;

¢) geodezyjne mapy powykonawcze;

Dzien potwierdzenia gotowosci jest uznany jako data zakonczenia robot.

Zawiadomienie o zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na pi§mie. Zamawiajacy zobowiazuje

si¢ najpozniej w ciagu 7 dni od chwili potwierdzenia gotowosci — rozpoczaé czynnosci odbioru

albo przekaza¢ Wykonawcy pisemna decyzje ustalajaca, jakie prace, zdaniem Zamawiajacego,

musza by¢ wykonane, aby odbiér mégl by¢ dokonany zgodnie z umowa. Zakonczenie odbioru

winno nastapi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczgcia odbioru.

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot budowlanych:

1) odbiory techniczne robdt ulegajacych zakryciu. Zamawiajacy dokona odbioru technicznego do
5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Kierownika budowy;

2) odbidr czesciowy przedmiotu umowy;

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy, po uprzednim dopuszczeniu robét do odbioru przez
Zamawiajacego;,

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przegladow gwarancyjnych;

5) ostateczny przeglad i odbior przedmiotu umowy przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi,
nie pozniej niz na 14 dni przed dniem zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokdt wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokot

odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia

czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi dat¢ odbioru.

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wilasny koszt,

w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§13

Kary i odszkodowania
Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, obowiazani sa do naprawienia szkdéd wyniklych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowiazan umownych.
Na Wykonawcy ciazy obowigzek naprawienia wszelkich wyrzadzonych przez siebie szkod, jak
rowniez pokrycia roszczen osob trzecich zwigzanych ze szkodami powstalymi przy realizacji
niniejszej umowy. Szkoda rozumiana jest zarowno jako uszczerbek majatkowy, jak tez utracone
korzysci, ktore mozna by osiagnaé, gdyby Wykonawca wykonywat swoje obowiazki w sposob
nalezyty.
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych, w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki;

b) za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysoko$ci 10% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 3 ust. 1;

c) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
po uptywie terminu wyznaczonego na ich usunigcie;

d) =za nieterminowe przedktadanie wymaganych dokumentow, w tym kopii umoéw o prace,
w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki i1 kazdy stwierdzony przypadek;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy stwierdzony
przypadek;

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1;

g) nieprzedtozenia w terminie 7 dni od podpisania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 3 ust. 1;

h) braku zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty podwykonawcy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna W przypadku:
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a) odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
i od niego zaleznych — 10% wynagrodzenia netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwloki w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy — 0,2% warto$ci wynagrodzenia
netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtloki, liczac od terminu
okreslonego w §14 ust. 5 umowy z zastrzezeniem §14 ust. 6 pkt 2.
Jezeli warto$¢ szkody przewyzsza warto$¢ naleznych kar umownych, Strony beda mogty
dochodzi¢ od siebie naleznos$ci w wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych
adekwatnie do zapiséw zawartych w protokole odbioru, a w przypadku braku mozliwo$ci
potracenia wystawione zostana noty obciazeniowe zZ 7-dniowym terminem ptatnosci.
Wykonawca zobowiazany jest zwrdcic Zamawiajacemu kwoty stanowigce rownowartosé
wszelkiego rodzaju kar pienigznych, grzywien, odsetek, odszkodowan i innych nalezno$ci lub
optat wynikajacych ze zobowigzan Zamawiajacego wobec o0sob trzecich, a powstatych w skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg postanowien umowy.
Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy kar umownych, jesli niedotrzymanie terminu
nastapi na skutek sity wyzszej. Przez site wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenie zewngtrzne, wynikte
po podpisaniu umowy, ktorego nie mozna byto przewidzie¢, unikna¢ ani jemu zapobiec przy
zachowaniu wszelkich nalezytych $rodkéw, niezaleznie od stron umowy. Zdarzeniami sity
wyzszej sa takie zdarzenia jak: kleski zywiotowe, anomalie klimatyczne, wojny, rewolucje,
zamachy stanu, akty terrorystyczne, konfiskaty, nacjonalizacje i inne podobne decyzje wiadz
panstwowych.
Z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okoliczno$ci wyszczegdlnionych
w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Wykonawca moze
zazada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci przedmiotu umowy — do
dnia odstapienia.

§14

Gwarancje
ZamoOwienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng oraz ztozona oferta.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
.... miesiecy, liczac od daty protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne, zmniejszajaca
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonania robot. Diugo$¢ okresu rekojmi dla robot
budowlano-montazowych jest rowna okresowi udzielonej gwarancji i ustala si¢ ja na ....
miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
W okresie r¢kojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt, w terminie
wymaganym przez Zamawiajacego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jezeli Wykonawca
nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunaé¢ wadg we wlasnym zakresie
lub strong trzecia na ryzyko i koszt Wykonawcy. Okres rgkojmi na roboty naprawione bedzie si¢
rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

§15

Zmiany umowy
Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmnie;j
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci oraz okresla warunki zmian.
W przypadku zmiany wysokos$ci obowiazujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastapi zmiana Stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia, okre§lonego w §3 ust.1 umowy, o kwote rowna réznicy W kwocie podatku,
jednakze wyltacznie co do cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowiazkéw stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujacych niezbedna potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okre§lonego w §3 ust.1 umowy, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreSlonego w §2 ust.1 pkt 2 umowy.
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4.

W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,

zastosowania rozwiazan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktoére nie mogly byé

przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang zakresu prac, przy czym wylacznie W zakresie niezbednym do zgodnego

Z obowiazujacymi standardami, wymaganiami technicznymi o0raz normami, prawidlowego

wykonania przedmiotu umowy lub zmiang wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust.1 umowy,

w zakresie uwzgledniajacym zmieniony zakres prac oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian

w zakresie prac wystapi opoznienie, badZ przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu

prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreSlonego w §2 ust.l pkt 2 umowy poprzez
wydtuzenie odpowiednio 0 okres takiego opoznienia lub 0 czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego

w zakresie, w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawg sprawnosci, wydajnosci wykonanych robdt dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawg bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawg parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwiazan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy lub zmiange wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1 umowy oraz
jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego
dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzeniec 0 okres takiego opo6znienia lub 0 czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie duzszy
od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia

zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub Strony

umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegodlnosci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sa ograniczone wytacznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajacego,

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substanciji,

5) dzialania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

6) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sa czeScia
ogodlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona umowy nie mogta zapobiec
Zamawiajacy dopuszcza zmiang Sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim
zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej Wykonawca mégt wykonaé przedmiot umowy
w sposéb prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie,
dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w §2 ust.
1 pkt 2 umowy, poprzez przedtuzenie 0 okres takiego opoznienia.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych

przeszkod, 0 ile istnienie tego rodzaju przeszkod nie moglo by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane Sposobu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wykonania Umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu
przeszkod, mogt wykonaé prawidtowo przedmiot Umowy.

W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany
wynagrodzenia, okre$lonego w §3 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej
przeszkod wystapi op6znienie W robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy poprzez przedtuzenie 0 okres
takiego opodznienia.

W przypadku przestojow lub opdznien W wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem bledéw jakie
doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania
wymagan Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w §3 ust. 1 umowy oraz jezeli w skutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi
opodznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt
2 umowy, poprzez wydtuzenie 0 okres takiego opdznienia lub 0 okres o jaki czas konieczny dla
wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okre$lonych robét, to
nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego elementu (zgodnie
z podanymi cenami jednostkowymi).

W przypadku robot zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element, t0 nastapi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie
warto$ci robot, ktore maja by¢ wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu
sporzadzonego przez Wykonawceg W oparciu 0 nastgpujace zatozenia: $rednie stawki robocizny,
materiatldw 1 sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki
i ceny rynkowe dla danych robét i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to
warto$¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana
dotyczy¢ bedzie czg$ci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci robot podlegajacych
zamianie, 0 ktoéra zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawceg W
oparciu 0 nastepujace zalozenia: $rednie stawki robocizny, materiatdéw i sprzetu ujete W
wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0 $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okre$lonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy, poprzez wydtuzenie 0 okres niezbedny do
dokonczenia robot.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujaca skroceniem
terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

W przypadku, gdy w umowie znajduja si¢ oczywiste biedy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy, W ktorych wystepuja takie oczywiste btedy
pisarskie lub rachunkowe.

W przypadku zmian budzetu Gminy Gluszyca, Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji niniejszej umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy
(niestanowiacych zmian istotnych niniejszej umowy),w szczegolnosci: zmiana nazwy, siedziby
stron umowy, numerdéw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, zmiana osob
odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt (jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

2.

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robot,

2) niewywiazywania si¢ kierownika budowy/robdt z obowiazkéw wynikajacych z umowy,

3) jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacii).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt na wniosek Zamawiajacego W przypadku, gdy nie

wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowiazany jest zmieni¢

kierownika budowy/robot zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego we wskazanym przez

Zamawiajacego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt, o ktérych mowa w ust. 17 i 18 niniejszego

paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/rob6t musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ

dla danego specjalisty.

W  przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,

wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci

lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na

powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawca wraz z czg$cia dokumentacji

dot. wykonania robot okre$lonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez

Wykonawce.

W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy, np. w przypadku zawarcia przez Zamawiajacego umowy 0 dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy moze wyrazié

zgodg. Nie stanowia jednoczes$nie zobowiazania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany do umowy wymagaja formy pisemnej w postaci ancksu do umowy podpisanego przez

obie strony pod rygorem niewaznosci.

§16
QOdstapienie od umowy
Strony postanawiaja, ze przysluguje im prawo odstapienia od umowy W nastepujacych
przypadkach:
1) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:
a) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy,
b) =zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,
d) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot
i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni,
e) czynnosci objete umowa, bez zgody Zamawiajacego, wykonuje podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie,
f) Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia w sposdb niezgodny z postanowieniami
umowy 1 poleceniami Zamawiajacego - Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy
w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
do prawidlowego wykonania umowy,
g) zaszly okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie zamoOwienia nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
2) Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:
a) Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie przystapi do odbioru przedmiotu umowy,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze na skutek zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bgdzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych
wzgledem Wykonawcy.
W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wlasny;
2) Wykonaweca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;
3) w terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia, ustalajac w ten sposob
procentowe (%) zaawansowanie rzeczowe wykonanych robot, a w konsekwencji nalezne
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oo

wykonawcy wynagrodzenie w stosunku do przewidzianego Umowa wynagrodzenia
ryczaltowego. Protokdt inwentaryzacji robdt w  toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg;
4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:
1) dokonania odbioru robodt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstapienia,
2) odkupienia wyrobow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte;
3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozéor w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od ziszczenia si¢ warunku odstapienia
oraz wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia — pod rygorem niewaznosci odstapienia.
Strony umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat.
Z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych
wart. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zazada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgéci przedmiotu umowy — do dnia
odstapienia.
§17
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego sad powszechny.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego; jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Wykaz zalacznikéw

Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng czg$¢ niniejszej Umowy:

1. kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
2. dokumentacja przetargowa
3. oferta Wykonawcy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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